

MEDIENMITTEILUNG

Dienstag, 7. Juli 2020

Informationen zum Bau „Sanierung Franz-Haberlander-Freibad Traunreut“

Subline

Am 11. Juli eröffnet das in den letzten Monaten sanierte Franz-Haberlander-Freibad Traunreut. Welche Schritte hierzu notwendig waren möchten wir Ihnen kurz erläutern:

Per Beschluss vom 22.11.2017 kam der Stadtrat der Stadt Traunreut dem von den Stadtwerken Traunreut ausgearbeiteten Konzept zur Sanierung des Franz-Haberlander-Freibades nach. Die Stadtwerke Traunreut hatten den Betrieb der städtischen Bäder zum 01.01.2017 von der Stadt Traunreut übernommen.

Ursprünglich war angedacht, lediglich die marode Badewassertechnik für 1,7 Mio. € zu sanieren. Aufgrund erwarteter Kosteneinsparungen wurde dann ein Konzept für eine Gesamtsanierung des Bades in Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro Krautloher, Passau und LP Ingenieure, München, ausgearbeitet und dem Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt. Ausgenommen hiervon waren das Umkleidegebäude des Freibades sowie das Nichtschwimmerbecken, welches bereits im Jahr 2015 saniert worden war. Die letzte umfassende Beckensanierung des Schwimmerbeckens wurde im Jahr 1983 durchgeführt.

Umgesetzt wurde nach diversen mit dem Stadtrat und Werkausschuss abgesprochenen und beschlossenen Änderungen die Variante Nr. 14 mit einem Gesamtumfang von 6,05 Mio. €. Diese beinhaltet die Komplettsanierung der Badewassertechnik, eine Erweiterung des Schwimmerbeckens, ein Neubau einer Wellenrutsche, der Neubau eines separaten Sprungbeckens, der Neubau von sanitären Anlagen, der Neubau des Kinderbereiches inkl. Wasserspielplatz und eine Neugestaltung der Außenanlagen.

Im Jahr 2018 wurden viele Vorarbeiten wie z. B. die detaillierte Planung des Vorhabens, dem Einholen der Baugenehmigung, diversen Bodengutachten und erste Ausschreibungen und Vergaben vorangetrieben. Die Zusammenarbeit mit den Planern und den betroffenen Abteilungen der Stadtverwaltung Traunreut lief hervorragend. Hervorzuheben war hier auch die konstruktive Zusammenarbeit mit dem Stadtrat und dem Werkausschuss der Stadt Traunreut.

Startschuss der Sanierung war der 01.03.2019 mit dem Bau des neuen Badewassertechnikgebäudes I, welches während der Badesaison 2019 ohne Probleme errichtet werden konnte. Nach der verkürzten Badesaison 2019 rollten am 01.09.2019 die Bagger an und trieben die ersten Abbrucharbeiten voran.

Trotz eines sehr knappen Baufensters liefen die Arbeiten voll im Zeitplan, bedingt auch durch einen milden Winter. Der angedachte Eröffnungstermin war der 01.06.2020. Allerdings konnte der Zeitrahmen, vor allem aufgrund der sog. „Covid-19-Krise“ nicht mehr gehalten werden, da die beauftragten Baufirmen zum Teil ihre Mitarbeiter von der Baustelle abziehen mussten. Dieser Zeitverlust von etwa 5 Wochen war letztendlich nicht mehr aufzuholen.

„Mit dem Ablauf und dem Resultat des Vorhabens sind die Stadtwerke Traunreut sehr zufrieden und danken allen Beteiligten für Ihr Engagement. Wir wünschen uns, dass unsere Badegäste mit dem „neuen“ Freibad genauso zufrieden sind, wie wir es sind,“ so der Werkleiter Frank Wachsmuth.

Das Franz-Haberlander-Freibad öffnet am Samstag, 11.07.2020. Wir freuen uns, dann unseren Gästen das neue Freibad, wenn auch unter Auflagen, präsentieren zu dürfen.

Bildunterschriften:

Verantwortlich im Sinne des Presserechts

Stadt Traunreut - Erster Bürgermeister Hans-Peter Dangschat

Hinweise:

- bei Reden gilt das gesprochene Wort

- bei Fotos, die wir Ihnen zur Verfügung stellen, bitten wir grundsätzlich um die Angabe der Quelle

"Stadt Traunreut", sofern nichts anderes vermerkt ist, und unserer Bildunterschrift.

Kontakt:

Pressestelle der Stadt Traunreut

Stadt Traunreut, Rathausplatz 3, 83301 Traunreut

Telefon: +8669 857-336

E-Mail: presse@traunreut.de

Internet: www.traunreut.de